COMUNE DI MONTECENERI

Rapporto della commissione della gestione sul Messaggio Municipale No. 294/2023
Richiesta di un credito suppletorio di CHF 158'956.30 (IVA inclusa) per la sostituzione e
completamento dell’illuminazione pubblica nel comprensorio del Comune di Monteceneri

(MM140/2016)

Onorevole Presidente, Onorevoli Consiglieri Comunali, Stimati cittadini di Monteceneri presenti alla
seduta del CC di Monteceneri,

il progetto per il quale questa sera viene richiesta I'approvazione del credito suppletorio come in
epigrafe al presente messaggio ha lo scopo giusta 'art. 176 della Legge organica comunale (LOC)
di regolarizzare, dal punto di vista formale, il superamento del credito di complessivi CHF
640'000.— come da messaggio no. 140/2016 pari a CHF 158'956.30 (aumento di ca. 25% rispetto

al preventivo).

Diversi fattori hanno influenzato 'aumento dei costi. Non da ultimo 'estensione della rete di
iluminazione in settori che il messaggio del 2016 non aveva previsto; ma pure 'onnipresente
Covid che da qualche anno causa un aumento generalizzato dei prezzi di qualsivoglia merce e
prodotto.

Cio nonostante I'operato del Municipio ha permesso alla cittadinanza tutta di poter usufruire del
servizio dell'illuminazione pubblica al pari con i tempi e non da ultimo abbassare sia i costi dei
KW/h spesi nell'illuminazione ma anche di diminuire I'inquinamento notturno causato dai lampioni.
L'implementazione di sensori di movimento permette un ulteriore diminuzione sia dei consumi ma
anche di adeguare l'intensita dell'illuminazione in base alle necessita puntuali.

Lo studio alla base del messaggio 140/2016 calcolava una riduzione dei consumi elettrici derivanti
dall'illuminazione pubblica pari a ca. % dei consumi riscontrati con I'illuminazione precedente. In
considerazione del fatto che sono stati sostituiti/implementati un numero di punti luce maggiore di
quanto previsto dallo studio AlL, la Commissione della Gestione invita il Lodevole Municipio a dare
comunicazione al Consiglio Comunale del consumo effettivo di Kw/h riscontrato nel 2022 (i lavori
si sono terminati nel 2021) rispettivamente del risparmio in CHF ottenuto con la nuova tecnologia
in essere, e questo nel corso di uno dei prossimi 2 consigli comunali di Monteceneri.

Questo superamento di spesa spinge la presente Commissione della Gestione a raccomandare un
attento e tempestivo controlio delle spese e degli investimenti, onde limitare nel futuro i
superamenti dei crediti concessi.

In ogni caso la Commissione della Gestione richiama agli obblighi inseriti nella LOC, che
prescrivono che appena il Municipio sia al corrente di un superamento del preventivo di almeno del
10%, esso debba immediatamente attivarsi per richiedere un credito suppletorio al Consiglio
Comunale. Riteniamo inverosimile che il Municipio si sia accorto del predetto superamento
solamente in sede di liquidazione in data 31 dicembre 2022 (sabato) quando i lavori si sono
terminati nel 2021 (ad un anno di distanza). Raccomandiamo al Municipio di attenersi in modo

scrupoloso a quanto prescritto dalla LOC.

Come gia segnalato negli anni precedenti approfittiamo dell'occasione di questo messaggio per
ribadire al Municipio di voler analizzare la possibilita di esprimere in modo fattivo la propria
progettualita in ambito energetico e di maggiormente utilizzare il fondo FER per implementare
strategie energetiche volte al risparmio ed alla produzione di energia rinnovabile con particolare

attenzione agli stabili comunali.

Con quanto predetto, la Commissione della Gestione raccomanda comunque 'approvazione del
Messaggio 294/2023 cosi come presentato dal Municipio.

Con riverita stima
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